ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BD3BB34E5C12BDC55E9ACED1485D8AC0
Владелец: Чирскова Ольга Николаевна
Действителен: с 08.02.2023 до 03.05.2024

Утверждено

_____ О.Н. Чирскова

приказ № 65 от 06.04.2023 г.

Дорожная карта
по введению и реализации федеральных основных общеобразовательных программ
в МОУ СШ № 82

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Проведение совещаний при директоре, зам. директоре по вопросам введения и реализации ФООП	апрель – май 2023	директор, зам.директора по УВР	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы их ликвидации
2.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	апрель 2023	директор, зам.директора по УВР	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
3.	Организация участия педагогического сообщества в совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП	по отдельному графику	зам.директора по УВР, руководители МК	Обеспечена своевременная коррекция действий в рамках введения ФООП
4.	Участие в работе региональной системы контроля готовности к введению ФООП	апрель 2023	директор, зам.директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению ФООП
2. Нормативное обеспечение введения ФООП				
5.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов обеспечивающих введение ФООП	в течение всего периода	зам.директора по УВР	Сформирован банк данных нормативно-правовых документов обеспечивающих реализацию ФООП
6.	Анализ изменений локально-нормативной документации в связи с введением ФООП	март – май 2023	директор, зам.директора по УВР	Обеспечено методическое сопровождение координационного совета (рабочей группы) в рамках введения ФООП
7.	Формирование дорожной карты мероприятий по введению ФООП	март – апрель 2023	директор, зам.директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введения и реализации

				ФООП на школьном уровне
8.	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март – май 2023	директор, зам.директора по УВР	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
3. Методическое обеспечение введения ФООП				
9.	Актуализация плана работы методических кафедр педагогов с учетом вопросов (направлений) введения ФООП	апрель 2023	зам.директора по УВР, руководители МК	Своевременно актуализирован плана работы школьных методических кафедр педагогов
10.	Организация и проведение заседаний методических кафедр, семинаров, совещаний по актуальным вопросам введения и реализации ФООП	апрель – май 2023	зам.директора по УВР, руководители МК	Обсуждение общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов по введению и реализации ФООП
11.	Организация участия в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения ФООП	апрель – август 2023	зам.директора по УВР, руководители МК	Созданы возможности для участия педагогического сообщества школы в обсуждении проблемных вопросов
12.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023	зам.директора по УВР, руководители МК	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
13.	Повышения квалификации руководителей	март – апрель 2023	директор, зам.директора по УВР	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд, подведомственных МОУ
14.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	март – август 2023	директор, зам.директора по УВР	
5. Мониторинг готовности школы к введению ФООП				

15.	Индивидуальные собеседования с руководителями МК по готовности к введению ФООП	апрель – май 2023	зам.директора по УВР, руководители МК	Обеспечен промежуточный контроль готовности МОУ к введению ФООП
16.	Участие в мониторинге реализации школой ФООП	сентябрь 2023	зам.директора по УВР, руководители МК	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации ФООП
6. Информационное обеспечение введения ФООП				
17.	Информирование общественности через официальный сайт школы о введении ФООП	до декабря 2023	зам.директора по УВР	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП